

DODATEK číslo 1
KTERÝM SE UPRAVUJE
SMLOUVA O DÍLO číslo 21/2017/607-17

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla
Oprava místní komunikace k č. p. 3 Radošovice

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Radošovice**
Sídlo (adresa): Radošovice, Radošovice č. p. 6
PSČ a doručovací pošta: 386 01 Strakonice
Oprávněný zástupce: Rudolf Slavík, starosta
Identifikační číslo: 00251739
Daňové identifikační číslo: CZ00251739
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800
- a
2. **Zhotovitel:** **ZNAKON, a. s.**
Registrován: Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1048
Sídlo [adresa]: Sousedovice 44
PSČ a doručovací pošta: 386 01 Strakonice
Oprávněný zástupce: Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s.
Identifikační číslo: 26018055
Daňové identifikační číslo: CZ26018055
Bankovní spojení: Uni Credit Bank, č. účtu 430270000/2700

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Z důvodu úpravy [snížení] rozsahu stavby o stavební práce původně [omylem] obsažené v rozsahu zakázky, které se však nebudou provádět upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva č. 21/2017/607-17 uzavřená dne 25. dubna 2017 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“ a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - celková základní cena | 980 905,27 Kč |
| - daň z přidané hodnoty | 205 990,11 Kč |
| - CELKOVÁ CENA včetně DPH | 1 186 895,38 Kč |

Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele [závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závazných podmínek plnění doplněný o „rozdílový“ rozpočet zpracovaný zhotovitelem dne 07.07.2017.

A.2. V čl. IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek zhotovení díla, splatnost plateb se v celém rozsahu se ruší pododstavec 1b) a nahrazuje se novým zněním:

- 1.b) doklady a dokumenty předané zhotovitelem objednateli spolu s podáním nabídky zhotovitele objednateli:
- závazný rozpočet, který tvoří kalkulace nabídkové ceny včetně výpočtové části zpracovaná zhotovitelem, jakož i podrobné kalkulace všech ostatních součástí cenové nabídky - tedy úplný nabídkový rozpočet, jenž byl součástí nabídky zhotovitele do zadávacího řízení o nejhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce],
 - dohoda o oceňování případných víceprací - součást nabídky zhotovitele do zadávacího řízení o nejhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce].
 - „rozdílový“ rozpočet ze dne 07.07.2017 v částce -141 974,33 Kč bez DPH zpracovaný zhotovitelem doložený k úpravě smluvní ceny na podkladě změření výměr skutečného provedení stavby.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 21/2017/607-17 uzavřenou dne 25. dubna 2017.

V Radošovicích, dne 07.07.2017

Za zhotovitele, ZNAKON, a. s.
Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s.

Za objednatele, obec Radošovice:
Rudolf Slavík, starosta

OBEC RADOŠOVICE
386 01 Strakonice

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 065 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445, Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048

[Handwritten signature]