



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK číslo 1 KTERÝM SE UPRAVUJE SMLOUVA O DÍLO číslo 1/2017

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Snížení energetické náročnosti - kulturní dům Radošovice

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Obec Radošovice |
| Sídlo (adresa): | Radošovice, Radošovice, Radošovice č. p. 6 / č. orient. --- |
| PSČ a doručovací pošta: | 386 01 Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | Rudolf Slavík, starosta |
| Identifikační číslo: | 00251739 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251739 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800 |
| a | |
| 2. Zhotovitel: | DV stav s. r. o. |
| Registrován: | Obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 20074 |
| Sídlo [adresa]: | Riegrova 1782/31, České Budějovice 3 |
| PSČ a doručovací pošta: | 370 01 České Budějovice |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Jiří Dvořák, jednatel |
| Identifikační číslo: | 28142551 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ28142551 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, č. účtu 2992012379/0800 |

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

V průběhu zhotovování díla byly vynuceně dohodnuto provedení prací odlišně oproti původním reálným předpokladům, a to změny původně navržené skladby zateplení podlahy v kontaktu se zeminou a doplnění některých dalších stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení a užívání stavby. Jedná se vesměs výhradně a pouze o části stavebních prací, jejichž nutnost a nezbytnost byla zjištěna až v průběhu zhotovování díla a které předem nebylo možné předpokládat.

Z důvodu úprav v technickém provedení a věcném rozsahu stavby vyvolaných skutečnostmi nově zjištěnými až v průběhu zhotovování díla, které objednatel se zhotovitelem byli nuceni přijmout za účelem zdárného dokončení stavby, byly současně dohodnuty související obsahové úpravy ujednání obsažených ve smlouvě o dílo č. 1/2017 uzavřené dne 15. února 2017 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“

a nahrazuje se novým zněním:

- celková základní cena	3 131 918,00 Kč
- daň z přidané hodnoty	657 703,00 Kč
- CELKOVÁ CENA včetně DPH	3 789 621,00 Kč

Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele [závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závazných podmínek plnění, spolu s doplněním o cenové kalkulace vyvolaných nepředvídatelných nutných změn dohodnutých v průběhu zhotovování díla, které jsou rekapitulovány v čl. IX.1. odst. 1 pododstavec 1.d).

A.2. V čl. IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek zhotovení díla, splatnost plateb se na konec odst. 1, za pododstavec 1.c), nově doplňuje pododstavec 1.d) ve znění:

- 1.d) cenové kalkulace potvrzené dne 07.07.2017 oběma smluvními partnery dokumentující dohodnuté nutné změny skladby podlahy sálu a přísálí a dohodnuté nutné změny dalších částí stavby, které předem nebylo možné předpo-

kládat a jejichž nutnost provedení byla zjištěna a dohodnuta až v průběhu zhotovování dokumentované dle zápisu o zadání dodatečných stavebních prací ze dne 10.07.2017.


B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 1/2017 uzavřenou dne 15. února 2017.

V Radošovicích, dne 10.07.2017

Za zhotovitele, DV stav s. r. o.:
Ing. Jiří Dvořák, jednatel

Za objednatele, obec Radošovice:
Rudolf Slavík, starosta



 **OBEC RADOŠOVICE**
386 01 Strakonice