

DODATEK číslo 1

KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA O DÍLO číslo 20/2017/606-1

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla
Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Obec Radošovice |
| Sídlo (adresa): | Radošovice 6, Radošovice |
| PSČ a doručovací pošta: | 386 01 Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | Rudolf Slavík, starosta |
| Identifikační číslo: | 00251739 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251739 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800 |
| a | |
| 2. Zhotovitel: | ZNAKON, a. s. |
| Registrován: | Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1048 |
| Sídlo (adresa): | Sousedovice 44 |
| PSČ a doručovací pošta: | 386 01 Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s. |
| Identifikační číslo: | 26018055 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ26018055 |
| Bankovní spojení: | Uni Credit Bank, č. účtu 430270000/2700 |

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba upravit lhůtu zhotovení díla z titulu naléhavé potřeby objednatele provést v území staveniště opravu stávajícího vodovodu.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl zohledněn tyto vzniklé skutečnosti, jejichž následkem nebylo možné zhotovit dílo v původně sjednané lhůtě a ke kterým byly učiněny dohody obou smluvních stran o přiměřené úpravě lhůty plnění díla.

Z důvodu vzájemně dohodnuté úpravy lhůty plnění díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo č. 20/2017/606-1 uzavřená dne 25. dubna 2017 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první dva odstavce článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“

a nahrazuje se novým zněním:

- Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách
 - předání staveniště, zahájení prací 04.09.2017,
 - dokončení díla včetně dokladů 15.11.2017.
- Lhůta úplného vyklizení staveniště je sjednána do 5 pracovních dnů ode dne dokončení díla, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení díla sjednaného smlouvou.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 20/2017/606-1 uzavřenou dne 25. dubna 2017.

V Radošovicích, dne 10. října 2017

Za zhotovitele, ZNAKON, a. s.
Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s.

Za objednatele, obec Radošovice:
Rudolf Slavík, starosta

ZNAKON, a. s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

OBEC RADOŠOVICE
386 01 Strakonice