

DODATEK číslo 2 KTERÝM SE UPRAVUJE SMLOUVA O DÍLO číslo 20/2017/606-1

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla
Obnova místní komunikace Radošovice, poz. p. č. 96/4

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Obec Radošovice |
| Sídlo (adresa): | Radošovice 6, Radošovice |
| PSC a doručovací pošta: | 386 01 Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | Rudolf Slavík, starosta |
| Identifikační číslo: | 00251739 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251739 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800 |
| | a |
| 2. Zhotovitel: | ZNAKON, a. s. |
| Registrován: | Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1048 |
| Sídlo (adresa): | Sousedovice 44 |
| PSC a doručovací pošta: | 386 01 Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s. |
| Identifikační číslo: | 26018055 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ26018055 |
| Bankovní spojení: | Uni Credit Bank, č. účtu 430270000/2700 |

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Z důvodu úpravy [doplnění] rozsahu stavby o stavební práce původně dohodnuté v průběhu realizace zakázky, které jsou dokumentované podrobným „rozdílovým“ rozpočtem ze dne 10.11.2017, upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo č. 20/2017/606-1 uzavřená dne 25. dubna 2017 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“ a nahrazuje se novým zněním:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách | |
| a) předání staveniště, zahájení prací | 04.09.2017, |
| b) dokončení díla včetně dokladů | 24.11.2017. |

A.2. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“ a nahrazuje se novým zněním:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši | |
| - celková základní cena | 1 855 473,62 Kč |
| - daň z přidané hodnoty | 389.649,46 Kč |
| - CELKOVÁ CENA včetně DPH | 2 245 123,08 Kč |

Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele [závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závazných podmínek plnění.

A.2. V čl. IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek zhotovení díla, splatnost plateb se na konec za pododstavec 1.b), nově doplňuje další (třetí) odrážka ve znění:

- zhotovitelem zpracovaný a oboustranně potvrzený podrobný „rozdílový“ rozpočet ze dne 10.11.2017

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 20/2017/606-1 uzavřenou dne 25. dubna 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. října 2017.

V Radošovicích, dne 14. listopadu 2017

Za zhotovitele, ZNAKON, a. s.
 Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s.

Za objednatele, obec Radošovice:
 Rudolf Slavík, starosta

OBEC RADOŠOVICE
 386 01 Strakonice

ZNAKON, a.s.
 č.p. 44, 386 01 Sousedovice
 IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
 Tel.: +420 383 321 44 Fax: +420 385 322 553
 OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048


