

DODATEK číslo 1
KTERÝM SE UPRAVUJE
SMLOUVA O DÍLO číslo 201 214

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku zhotovení díla (stavby)

Chodník Radošovice, náves - 1. etapa

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Radošovice
Sídlo (adresa): Radošovice č. p. 6
PSČ a doručovací pošta: 386 01 - Strakonice
Oprávněný zástupce: starosta p. Rudolf Slávek
identifikační číslo: 00251739
Daňové identifikační číslo: C200251739
Bankovní spojení: 680343399/0800
- a
2. **Zhotovitel:** STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.
Registrován: Obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1291
Sídlo (adresa): Komenského 373
PSČ a doručovací pošta: 386 01 - Strakonice
Oprávněný zástupce: jednatel Ing. Jan Holeček
identifikační číslo: 45023522
Daňové identifikační číslo: CZ45023522
Bankovní spojení: 10204744/0600

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Na základě vzájemné dohody smluvních stran mění se původně dohodnuté ustanovení tohoto ujednání smlouvy v rozsahu:
Z důvodu úpravy lhůty dokončení díla upravuje se dohoda uzavřenou mezi objednatel a zhotovitelem smlouvy č. 201 214 uzavřená dne 17. srpna 2012 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavce článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“

a nahrazuje se novým zněním:

- Zhotovitel provede dílo v osmém rozsahu ve lhůtách upravených ve smyslu uplnění práv objednatel vyhrazených v zadávacím řízení, které byly dodatečně oboustranně odsouhlaseny protokolem:
 - předání staveníště, zahájení prací 18.03.2013,
 - dokončení díla včetně dokladů 14.05.2013.

A.2. V celém rozsahu se ruší třetí odstavce článku „V.1. Staveníště“

a nahrazuje se novým zněním:

- Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveníště nejpozději 8 pracovních dnů před termínem sjednaným k zahájení zhotovení díla a zabezpečí předání staveníště zhotoviteli nejpozději k tomuto sjednanému termínu.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku


Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo č. 201 214 uzavřenou dne 17. srpna 2012.

V Radošovicích, dne 18. září 2012

Za zhotovitele: STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.
Ing. Jan Holeček, jednatel

Za objednatele, obec Radošovice:
Rudolf Slávek, starosta




OBEC RADOŠOVICE
386 01 Strakonice