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Revitalizace objektu a parku v Radosovicich -
- rozvoj komunitniho zZivota a zvySeni atraktivity obce

Zakazka financovana s podporou ERDF - akce Regionalniho operacniho programu NUTS Il Jihozapad
Prioritni osa 14.2. Stabilizace a rozvoj mést a obci

Oblast podpory 14.2.3. Revitalizace ¢asti mést a obci
Registracni Cislo projektu: CZ.1.14/2.3.00/06.02093

Aktualni informace o prubéhu pripravy a realizace projektu

Projekt podporen Regionalnim opera¢nim programem NUTS Il Jihozapad

Obec RadoSovice zajistila pfipravu a v Sesté vyzvé k podavani zadosti ve stanovenem terminu (do 30.09.2009) podala
Zadost o zarazeni projektu do ROP NUTS Il Jihozapad, oblast podpory 2.3. Revitalizace Casti mest a obci.

Regionalni rada ROP NUTS Il Jihozapad vyhodnotila kvalitu projektu a schvalila jeho podporu.

Smlouva o poskytnuti dotace s Regionalni radou ROP NUTS Il Jihozapad byla oboustranné potvrzena dne 03.02.2011.
Celkovy rozpocet projektu je 7 546 333,00 K¢ (vCetné uroku z bankovniho uvéru na realizaci akce). Obec RadoSovice
zafazenim projektu do ROP NUTS Il Jihozapad ziskala prislib finanéni podpory na pfipravu, realizaci, fizeni a publicitu
projektu ve vysi 92,5 % celkovych zpusobilych vydaju projektu, tzn. v celkove finanéni ¢astce 6 672 106,00 KE.

Smiuvné sjednanou finanéni podporu obec Radosovice obdrzi za predpokladu uspésneho dokonceni projektu pri spinéni
stanovenych podminek v terminu dokonceni fyzické realizace projektu nejpozdéji do 29.06.2012.

Dokonceno zadavaci rizeni, byl vybran zhotovitel stavebni zakazky

Zadavaci fizeni na zhotoveni stavebnich praci zadavatel vypsal spolecné k zhotoveni stavebni zakazky v rozsahu jak 1., tak
| 2. etapy projektu podpofeného ROP NUTS Il Jihozapad.

Vinternim zadavacim fizeni pfed zadanim zakazky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zakona o verejnych zakazkach
zadavatel, obec RadoSovice, dne 24.02.2011 pisemné vyzval k podani nabidky celkem 5 stavebnich dodavatelu uspésné
pusobicich v regionu. Pro pfipadny zajem dalich stavebnich dodavatelu zadavatel zvefejnil text vyzvy k podani nabidky
také na informacni desce Obecniho (fadu RadoSovice.

Ve |hité stanovené pro podani nabidky (15.03.2011) obdrzel zadavatel 6 nabidek ze kterych zadavatel vybral nejvhodnéjsi
nabidku. Vybér nejvhodnéjSi nabidky byl schvalen zastupitelstvem obce dne 25.03.2011 a nasledné, dne 28.03.2011
zadavatel odeslal véem uchaze¢im oznameni o vybéru nejvhodnéjsi nabidky.

Uzavrena smlouva na zhotoveni stavebni zakazky

Dne 31.03.2011 zadavatel uzavrel smlouvu o dilo na zhotoveni stavby s uchaze¢em, ktery predlozil nejvhodnéjSi nabidku:
STAVEBNI SPOLECNOST Ha T, spol. s r. 0. (IC 45023522), Komenského 373, 386 01 Strakonice.

Smiuvné sjednana cena stavebni zakazky v rozsahu 1. etapy: 2 234 210,00 K¢ bez DPH, tj. 2 681 052,00 K¢ v¢etné DPH.
Smluvné sjednana stavebni zakazky v rozsahu 2. etapy: 1 243 517,00 KC bez DPH, tj. 1 492 220,00 K¢ vCetné DPH.
Smiuvné sjednana stavebni zakazky v rozsahu obou etap: 3 477 727,00 KE bez DPH, tj. 4 173 272,00 K¢ véetné DPH.
Celkova cena stavebni zakazky v rozsahu obou etap byla smluvné sjednana nizsi, nez predpokladal rozpocet projektu.
Smiluvné sjednany termin dokonc¢eni stavebni zakazky: 11.05.2012 (jaky byl stanoveny limit dokonceni).

Stavenisté odevzdano vybranému zhotoviteli

Dne 01.04.2011 objednatel stavebni zakazky, obec RadoSovice, odevzdal staveniste k provadeni stavebnich praci
vybranému zhotoviteli, spoleénosti STAVEBNI SPOLECNOST Ha T, spol. sr. 0., k zahajeni 1. etapy vystavby.

Tato informaéni zprava zvefejnéna vyvésenim na informacéni desce Obecniho Ufadu RadoSovice dne 08.04.2011



