

DODATEK číslo 1

KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA O DÍLO číslo 201 305

uzavřená dle § 536 a následujících a podle věcně souvisejících ustanovení obchodního zákoníku na zhotovení díla
Obnova zastřešení Radošovice - dům 7, 2. etapa, dům 8

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Radošovice**
Sídlo (adresa): Radošovice č. p. 6
PSČ a doručovací pošta: 386 01 - Strakonice
Oprávněný zástupce: starosta p. Rudolf Slavík
Identifikační číslo: 00251739
Daňové identifikační číslo: CZ00251739
Bankovní spojení: 680343399/0800
- a
2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.**
Registrován: Obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1291
Sídlo (adresa): Komenského 373
PSČ a doručovací pošta: 386 01 - Strakonice
Oprávněný zástupce: jednatel Ing. Jan Holeček
Identifikační číslo: 45023522
Daňové identifikační číslo: CZ45023522
Bankovní spojení: 10204744/0600

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Na základě vzájemné dohody smluvních stran mění se původně dohodnutá ustanovení shora uvedené smlouvy v rozsahu: Z důvodu mírné úpravy rozsahu díla, jejíž nutnost se projevila v průběhu provádění stavby, se dohodou uzavřenou mezi objednatel a zhotovitelem smlouva č. 201 305 uzavřená dne 20. května 2013 pozměňuje v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. Na konec článku „II.1. Základní údaje“

se na konec článku doplňuje nový odstavec ve znění:

4. V rámci stavebních prací na zastřešení domu č. p. 7, 2. etapa, zhotovitel
- nebude provádět část původně předpokládaných bouracích prací,
 - doplní část klempířských prací, jejichž potřebná výměra výměny se projevila vyšší, než byl původní předpoklad,
 - dle doporučení výrobce střešní krytiny [a jeho záručních podmínek] doplní krytinu o záchytné háky v celkovém počtu 200 ks,
 - hromosvodovou soustavu doplní dle požadavků aktuálně nově vydaných předpisů pro hromosvody.

A.2. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“

a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli celkovou smluvní cenu v členění podle ucelených částí stavby

	bez DPH:	DPH:	celkem vč. DPH:
- obnova zastřešení - dům 7, 2. etapa	438 869,00 Kč	92 162,00 Kč	531 031,00 Kč
- obnova zastřešení - dům 8	444 628,00 Kč	93 372,00 Kč	538 000,00 Kč
Σ) CELKOVÁ CENA OBOU ČÁSTÍ STAVBY	883 497,00 Kč	185 534,00 Kč	1 069 031,00 Kč

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 201 305 uzavřenou dne 20. května 2013.

V Radošovicích, dne 09. září 2013

Za zhotovitele, STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.:

Ing. Jan Holeček, jednatel

Za objednatele, obec Radošovice:

Rudolf Slavík, starosta



OBEC RADOŠOVICE
386 01 Strakonice