

DODATEK číslo 2 **KTERÝM SE UPRAVUJE** **SMLOUVA O DÍLO číslo 201 305**

uzavřená dle § 536 a následujících a podle věcně souvisejících ustanovení obchodního zákoníku na zhotovení díla

Obnova zastřešení Radošovice - dům 7, 2. etapa, dům 8

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Obec Radošovice |
| Sídlo (adresa): | Radošovice č. p. 6 |
| PSČ a doručovací pošta: | 386 01 - Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | starosta p. Rudolf Slavík |
| Identifikační číslo: | 00251739 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251739 |
| Bankovní spojení: | 680343399/0800 |
| a | |
| 2. Zhotovitel: | STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. |
| Registrován: | Obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1291 |
| Sídlo (adresa): | Komenského 373 |
| PSČ a doručovací pošta: | 386 01 - Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | jednatel Ing. Jan Holeček |
| Identifikační číslo: | 45023522 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ45023522 |
| Bankovní spojení: | 10204744/0600 |

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Na základě vzájemné dohody smluvních stran mění se původně dohodnutá ustanovení shora uvedené smlouvy v rozsahu: Z důvodu úpravy lhůty plnění díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatel a zhotovitelem smlouva č. 201 305 uzavřená dne 20. května 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. září 2013 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první 2 odstavce článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“

a nahrazují se novým zněním:

1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách
 - a) předání staveniště, zahájení prací od 21.06.2013,
 - b) dokončení 2. etapy domu 7 včetně dokladů do 23.09.2013,
 - c) předpoklad zahájení prací - dům 8 od 16.06.2014,
 - d) dokončení celého díla včetně dokladů do 14.11.2014.
2. Lhůta úplného vyklizení staveniště je sjednána do 5 pracovních dnů ode dne dokončení díla, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení díla sjednaného smlouvou.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 201 305 uzavřenou dne 20. května 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. září 2013.

V Radošovicích, dne 20. května 2014

Za zhotovitele, STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.:

Ing. Jan Holeček, jednatel

Za objednatele, obec Radošovice:

Rudolf Slavík, starosta

OBEC RADOŠOVICE
386 01 Strakonice


stavební společnost
H a T
s.r.o.
Komenského 373 Strakonice
tel.: 321294 tel./fax: 321967
IČO: 45023522
DIČ: 10545023522