



## DODATEK číslo 1 KTERÝM SE UPRAVUJE SMLOUVA O DÍLO číslo 12/2015

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla  
**Rekonstrukce, modernizace a dostavba MK Radošovice**

### I. Smluvní strany

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>1. Objednatel:</b>       | <b>Obec Radošovice</b>                                       |
| Sídlo (adresa):             | Radošovice, Radošovice č. p. 6 / č. orient. ---              |
| PSC a doručovací pošta:     | 386 01 Strakonice  |
| Oprávněný zástupce:         | Rudolf Slavík, starosta                                      |
| Identifikační číslo:        | 00251739   |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251739   |
| Bankovní spojení:           | Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800                     |
|                             | a  |
| <b>2. Zhotovitel:</b>       | <b>ZNAKON, a. s.</b>   |
| Registrován:                | Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048 |
| Sídlo (adresa):             | Sousedovice 44   |
| PSC a doručovací pošta:     | 386 01 Strakonice  |
| Oprávněný zástupce:         | Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s.               |
| Identifikační číslo:        | 26018055   |
| Daňové identifikační číslo: | CZ26018055   |
| Bankovní spojení:           | ČSOB, a. s., pobočka Strakonice, č. účtu 176900248/0300      |

### A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

*Pro pozdější předání staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a dále pak pro mírné zpoždění postupu provádění prací vlivem dořešení technického provedení komunikace při vjezdech k jednotlivým okolním nemovitostem se dohodou uzavřenou mezi objednatel a zhotovitelem pozměňuje smlouva č. 12/2015 uzavřená dne 09. dubna 2015 v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

**A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“ a nahrazuje se novým zněním:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách |             |
| a) předání staveniště, zahájení prací                 | 11.05.2015, |
| b) dokončení díla včetně dokladů                      | 10.08.2015. |

### B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 12/2015 uzavřenou dne 09. dubna 2015.***

V Radošovicích, dne 31. července 2015

Za zhotovitele, ZNAKON, a. s.:  
Vladimír Kotrch, předseda představenstva a. s.

Za objednatele, obec Radošovice:  
Rudolf Slavík, starosta

**ZNAKON, a.s.**  
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
IČO: 260 18 055 DIČ: CZ26018055  
Tel. +420 383 321 445, Fax: +420 383 322 553  
OR KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1048

**OBEC RADOŠOVICE**  
386 01 Strakonice