

DODATEK číslo 1

KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA O DÍLO číslo 202009

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla
Obnova venkovní terasy u č.. p. 7 v Radošovicích

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Radošovice**
Sídlo (adresa): Radošovice 6, Radošovice
PSČ a doručovací pošta: 386 01 Strakonice
Oprávněný zástupce: Ing. Hana Růžičková, starostka
Identifikační číslo: 00251739
Daňové identifikační číslo: CZ00251739
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800
- a
2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.**
Registrován: Krajský soud v Českých Budějovicích, spisová značka C 1291
Sídlo (adresa): Komenského 373
PSČ a doručovací pošta: 386 01 Strakonice
Oprávněný zástupce: Ing. Jan Holeček
Identifikační číslo: 45023522
Daňové identifikační číslo: CZ45023522
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 10204-774/0600

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Z důvodu nově dohodnuté úpravy v provedení stavby, kdy namísto odbourávání betonů nově zjištěné tloušťky až 0,5 m zhotovitel ponechá původní beton a provede jeho očištění a vyrovnání, nově se upřesňuje rozsah stavby, jak je dokumentováno zhotovitelem dne 21.10.2020 zpracovaným rozpočtem s výkazem výměr. Na podkladě toho se dohodou uzavřenou mezi objednatel a zhotovitelem nově upravuje smlouva o dílo č. 202009 uzavřená dne 24. srpna 2020 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“
a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - celková základní cena | 633 577,00 Kč |
| - daň z přidané hodnoty | 133 051,00 Kč |
| - CELKOVÁ CENA včetně DPH | 766 628,00 Kč |

Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nově aktualizovaným dne 21.10.2020 [závazný rozpočet], který je tímto smluvním dodatkem stanoven jako aktuálně platná a nedílná součást závazných podmínek plnění.

A.2. V čl. IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek zhotovení díla, splatnost plateb se v odst. 1 ruší dosavadní pododstavec 1.b) nahrazuje se novým zněním: :

- 1.b) doklady a dokumenty předané zhotovitelem objednateli spolu s podáním nabídky zhotovitele objednateli s jejich aktualizací:
- závazný rozpočet, který tvoří kalkulace nabídkové ceny včetně výpočtové části zpracovaná zhotovitelem, jakož i podrobné kalkulace všech ostatních součástí cenové nabídky - tedy úplný nabídkový rozpočet, jenž byl součástí nabídky zhotovitele do zadávacího řízení o nejhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce] ve znění, jak byl aktualizován dne 21.10.2020,
 - dohoda o oceňování případných víceprací - součást nabídky zhotovitele do zadávacího řízení o nejhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce].

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 202009 uzavřenou dne 24. srpna 2020.

V Radošovicích, dne 22.10.2020

Za zhotovitele, STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.:
Ing. Jan Holeček, jednatel



Za objednatele, obec Radošovice:
Ing. Hana Růžičková, starostka

Hana Růžičková

OBEC RADOŠOVICE
386 01 Strakonice