

DODATEK číslo 2

KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA O DÍLO číslo 202009

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Obnova venkovní terasy u č.. p. 7 v Radošovicích

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Obec Radošovice |
| Sídlo (adresa): | Radošovice 6, Radošovice |
| PSČ a doručovací pošta: | 386 01 Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Hana Růžičková, starostka |
| Identifikační číslo: | 00251739 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251739 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, č. účtu 680343399/0800 |
| a | |
| 2. Zhotovitel: | STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. |
| Registrován: | Krajský soud v Českých Budějovicích, spisová značka C 1291 |
| Sídlo (adresa): | Komenského 373 |
| PSČ a doručovací pošta: | 386 01 Strakonice |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Jan Holeček |
| Identifikační číslo: | 45023522 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ45023522 |
| Bankovní spojení: | MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 10204-774/0600 |

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Z důvodu nově dohodnuté úpravy v provedení stavby, kdy namísto odbourávání betonů nově zjištěné tloušťky až 0,5 m zhotovitel ponechá původní beton a provede jeho očištění a vyrovnání, nově se upřesňuje rozsah stavby, jak je dokumentováno zhotovitelem dne 21.10.2020 zpracovaným rozpočtem s výkazem výměr. Na podkladě toho byla dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem upravena smlouva o dílo č. 202009 uzavřená dne 24. srpna 2020 v rozsahu uvedeném v dodatku č. 1. Nyní bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dále dohodnuto, že nebudou prováděny práce v rozsahu označeném jako SO 02, a tak se nyní smlouva v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“

a nahrazuje se novým zněním:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši | |
| - celková základní cena | 600 970,00 Kč |
| - daň z přidané hodnoty | 126 204,00 Kč |
| - CELKOVÁ CENA včetně DPH | 727 174,00 Kč |

Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nově aktualizovaným dne 21.10.2020 [závazný rozpočet], který je tímto smluvním dodatkem stanoven jako aktuálně platná a nedílná součást závazných podmínek plněním, přičemž tento rozpočet je oboustranně smlouven co do rozsahu SO 01, jakožto nově stanoveného celkového rozsahu díla.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 202009 uzavřenou dne 24. srpna 2020 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. října 2020.

V Radošovicích, dne 12.11.2020

27.11.2020

Za zhotovitele, STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.:
Ing. Jan Holeček, jednatel

Za objednatele, obec Radošovice:
Ing. Hana Růžičková, starostka



Handwritten signature of Hana Růžičková

OBEC RADOŠOVICE
386 01 Strakonice